附件

附件1 郑州市公共交通发展现状与国家“公交都市”建设指标的详细对比分析表

表1 郑州市公共交通发展现状与国家“公交都市”建设指标的详细对比分析表

	序号
	指标名称
	单位
	指标类型
	部考核标准
	现状值
	目标值
	数据来源

	
	
	
	
	
	2012年
	2015年
	2017年
	

	1
	公共交通机动化出行分担率
	%
	考核指标
	60
	54.7
	60
	60
	详见附件2。

	2
	公共汽电车线路网比率
	%
	考核指标
	—
	72.14
	73
	75
	

	3
	公共交通站点500米覆盖率
	%
	考核指标
	100
	82.34
	92
	100
	

	4
	万人公共交通车辆保有量
	标台/万人
	考核指标
	15
	16
	17
	18
	

	5
	公共交通正点率
	%
	考核指标
	—
	52
	75
	85
	

	6
	早晚高峰时段公共汽电车平均运营时速
	公里/小时
	考核指标
	—
	13.60
	17
	18
	

	7
	早晚高峰时段公共交通平均拥挤度
	%
	考核指标
	小于90
	99.6
	92
	小于90
	

	8
	公共交通乘客满意度
	%
	考核指标
	80以上
	80
	83
	85
	

	9
	公共汽电车进场率
	%
	考核指标
	60
	57.52
	70
	80
	

	10
	公交专用车道设置比率
	%
	考核指标
	—
	2.88
	22
	30
	

	11
	绿色公共交通车辆比率
	%
	考核指标
	—
	39.67
	50
	60
	

	12
	公共汽电车责任事故死亡率
	人/百万车公里
	考核指标
	—
	0.034
	小于0.03
	小于0.03
	

	13
	轨道交通责任事故死亡率
	人/百万车公里
	考核指标
	—
	无
	0
	0
	

	14
	城乡客运线路公交化运营比率
	%
	考核指标
	85
	65
	75
	85
	

	15
	公交运营补贴到位率
	%
	考核指标
	—
	98
	100
	100
	

	16
	公共交通乘车一卡通使用率
	%
	考核指标
	80
	47.92
	70
	80
	年增长5%

	17
	公共交通一卡通跨省市互联互通
	—
	考核指标
	定性指标
	已覆盖许昌、开封、上街区
	积极推进
	基本实现
	目前除了已经开通的许昌、开封、上街区可以实现互通外，焦作、济源已经测试完毕，南阳、驻马店等城市正在实施。

	18
	公共交通智能化系统建设和运行情况
	—
	考核指标
	定性指标
	良好
	基本完善
	较完善
	

	19
	城市公共交通规划编制和实施情况
	—
	考核指标
	定性指标
	逐步开始编制
	基本完善
	较完善
	

	20
	建设项目交通影响评价实施状况
	—
	考核指标
	定性指标
	已发文
	基本完善
	较完善
	2011年7月已发文，但实施状况不好，需要进一步加强。

	21
	公共交通出行分担率（不含步行）
	%
	参考指标
	—
	21.80
	—
	—
	

	22
	公共交通人均日出行次数
	次
	参考指标
	—
	0.41
	—
	—
	

	23
	公共汽电车线路网密度
	公里/平方公里
	参考指标
	—
	3.01
	—
	—
	

	24
	公共汽电车平均车龄
	年
	参考指标
	—
	5.02
	—
	—
	

	25
	公共交通投诉处理完结率
	%
	参考指标
	—
	100%
	—
	—
	

	26
	公共汽电车车均场站面积
	平方米/标台
	参考指标
	—
	153.99
	—
	—
	

	27
	公共汽电车港湾式停靠站设置率
	%
	参考指标
	—
	12.04%
	—
	—
	

	28
	公交优先通行交叉口比率
	%
	参考指标
	—
	16.73%
	—
	—
	

	29
	公共交通职工收入水平
	%
	参考指标
	—
	102.70%
	—
	—
	

	30
	公共交通优先发展配套政策制定情况
	—
	参考指标
	—
	较完备
	—
	—
	

	31
	快速公交成网率
	%
	特色指标
	—
	13.45%
	—
	25%
	

	32
	主城区来车预报电子站牌设置比例
	%
	特色指标
	—
	24.71%
	—
	45%
	


附件2 郑州市“公交都市”指标现状分析及考核目标值解读
根据“交通运输部关于印发《公交都市考核评价指标体系》的通知”（交运发[2013]387号），“公交都市”考核评价指标体系共设置指标共计30个，其中，考核指标20个（定量指标16个，定性指标4个），参考指标10个（定量指标9个，定性指标1个），各创建城市可结合自身公共交通发展特点提出不超过3个特色指标，经部同意后，连同考核指标和参考指标，一并纳入创建城市的考核评价指标体系。
· 考核指标是考核评价公交都市的约束性指标，各城市需设定考核目标值；
· 参考指标是考核评价公交都市的重要参考依据，各城市需每年上报指标值；
· 特色指标是公交都市考核评价的补充依据，各城市可根据自身特点提交不多于3个的特色指标。
一、考核指标

1. 公共交通机动化出行分担率
· 指标定义：统计期内，中心城区居民出行方式中选择公共交通的出行量占机动化出行总量的比例。
· 指标单位：%

· 计算方法
[image: image1.png]ARZIE mm%ﬁﬁﬁiﬂif





其中，公共交通出行量包括采用公共汽电车、轨道交通、城市轮渡等（不含公共自行车、出租汽车）交通方式的出行量；机动化出行总量是指使用公共汽电车、轨道交通、城市轮渡、小汽车、出租汽车、摩托车、通勤班车、公务车、校车等各种以动力装置驱动或者牵引的交通工具的出行量。
· 数据来源
（1）公共交通出行量：居民出行调查；
（2）机动化出行总量：居民出行调查。
· 现状值：54.7%
郑州市规划局于2000、2007年进行了交通出行调查，获取了当年的人均日出行次数及各种出行方式的出行比率，结合郑州市市区人口，推算出2000年及2007年各种出行方式的日均出行量。
假设:1)步行的出行比率略微下降，2)自行车和电动自行车出行比率之和略有减少，3)换乘系数保持1.3不变，4）摩托车出行比率逐年下降，5）单位小汽车、单位大客车、出租车、其他等出行方式的日均出行量略有上升。
公交车日均出行量=公交车年客运总量/（换乘系数*365）=174.10万人次，其中2010年公交车年客运总量为82610.14万人次。
私人小汽车日均出行量按照私人小汽车保有量保持同步增长，达81.06万人次，其中2007年及2010年的私人小汽车保有量分别为40.3和77.8万辆。
据此，测算出2010年度各种出行方式的出行量与出行比率，见附表1。
公共交通机动化出行分担率=公交出行总量/机动化出行总量*100%=公交车日均出行量/（摩托车、私人小汽车、单位小汽车、单位大客车、公交车、出租车日均出行量之和）*100%=174.10/(6.88+81.05+25.51+15.26+174.10+15.40)*100%=54.7%。
表2. 郑州市出行方式构成对比表
	年份
出行方式
	2000
	2007
	2010

	
	日均出行量
（万人次）
	出行
比率
	日均出行量
（万人次）
	出行
比率
	日均出行量
（万人次）
	出行
比率

	步行
	193.99 
	30.6%
	259.81 
	30.4%
	332.03 
	28.9%

	自行车
	308.73 
	48.7%
	232.47 
	27.2%
	266.25 
	23.2%

	电动自行车
	8.11 
	1.28%
	173.49 
	20.3%
	225.60 
	19.7%

	摩托车
	33.98 
	5.36%
	8.55 
	1.0%
	6.88 
	0.6%

	私人小汽车
	7.23 
	1.14%
	31.62 
	3.7%
	81.05
	7.1%

	单位小汽车
	12.68 
	2.00%
	20.51 
	2.4%
	25.51 
	2.2%

	单位大客车
	6.28 
	0.99%
	10.26 
	1.2%
	15.26 
	1.3%

	公交车
	41.02 
	6.47%
	102.56 
	12.0%
	174.10
	15.2%

	出租车
	11.47 
	1.81%
	9.40 
	1.1%
	15.40 
	1.3%

	其它
	10.33 
	1.63%
	5.98 
	0.7%
	6.03 
	0.5%

	总计
	633.94 
	100%
	854.65 
	100%
	1148.11 
	100%


· 目标值：60%
2. 公共汽电车线路网比率
· 指标定义：统计期内，中心城区公共汽电车线路网长度占城市道路网长度的比例。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中，公共汽电车线路网长度是指中心城区布有公共汽电车线路的道路中心线长度；城市道路网长度指中心城区的快速路、主干路、次干路和支路的长度。
· 数据来源
（1）公共汽电车线路网长度：由城市交通运输管理部门提供；
（2）城市道路网长度：由城市规划部门提供。
· 现状值：72.14%
2012年，郑州市公共汽电车线网长度为1043.2km（不含上街区线路），郑州市道路铺装长度为1446.1公里（2013郑州统计年鉴）。
公共汽电车线路网比率=公共汽电车线路网长度/城市道路网长度=1043.2/1446.1*100%=72.14%。
· 目标值：维持现有水平。

3. 公共交通站点500米覆盖率
· 指标定义：统计期内，中心城区的建成区内公共交通站点500米半径覆盖面积与中心城区的建成区面积之比。
· 指标单位：%

· 计算方法
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其中，公共交通站点包括公共汽车站点和轨道交通站点，轨道交通站点位置按照进出站口位置计算。
· 数据来源
（1）公共交通站点500米半径覆盖面积：由城市交通运输主管部门提供；
（2）中心城区的建成区面积：由城市规划部门提供。
· 现状值：82%
建成区内公交站点500米半径覆盖率为82%。
由于郑州市公交总公司为了实现公交线网覆盖全部建成区内道路，开辟了微型公交，截止2012年，共开通42条微型公交，线路长度达400公里，所以500米半径覆盖率较高。
· 目标值：100%
4. 万人公共交通车辆保有量
· 指标定义：统计期内，按市区人口计算的每万人平均拥有的公共交通车辆标台数。
· 指标单位：标台/万人
· 计算方法
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公共交通车辆标台换算系数参见下表。
	表3 各类型公共汽电车车辆（含有轨电车）换算系数

	类别
	车长范围
	换算系数

	1
	5米以下(含)
	0.50

	2
	5米～7米(含)
	0.70

	3
	7米～10米(含)
	1.00

	4
	10米～13米(含)
	1.30

	5
	13米～16米(含)
	1.70

	6
	16米～18米(含)
	2.00

	7
	18米以上
	2.50

	8
	双层
	1.90

	表4 各类型轨道交通车辆换算系数

	类别
	车长范围
	换算系数

	1
	7米以下(含)
	3.15

	2
	7米～10米(含)
	4.50

	3
	10米～13米(含)
	5.85

	4
	13米～16米(含)
	7.65

	5
	16米～18米(含)
	9.00

	6
	18米以上
	11.25


· 数据来源
（1）公共交通车辆标台总数：由城市交通运输主管部门提供；
（2）市区人口：城市建设统计年鉴。
· 现状值：16标台/万人
2012年末，市区人口为450万人，2012年末公共交通车辆标台总数为7195.3标台。
万人公共交通车辆保有量=公共交通车辆标台总数/市区人口=7195.3/450=16.00。
· 目标值：18标台
· 目标值解读
2012年末市区人口450万，每年按照15万人增长率，到2015年为495万人，到2017年增长为525万人。
2012年末7195.3标台，2012年万人公交车保有量16标台。
2015年再净增1072台，合1393.6标台（按每台车1.3标台计算），8588.9标台。15年达到17.35标台。
2017年在15年基础上增834台，合1084.2标台（按每台车1.3标台计算），合9673.1标台，17年达到18.42标台。
5. 公共交通正点率
· 指标定义：统计期内，公共汽电车正点率与轨道交通正点率的平均值。

· 指标单位：%
· 计算方法
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其中：
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公共汽电车发车时间以首站离站时间为准，实际发车比计划排班晚2分钟以内(不允许提前发车〉记为发车正点；末站到站正点定义为"快2慢5"，即实际末站到站时间比计划排班早2分钟或晚5分钟以内记为末站到站正点。轨道交通列车在始发站出发或到达终点站的时刻与列车运行图(时刻表)计划时刻相比大于等于2分钟记为晚点；于中途退出的列车，按其退出运营的车站作为到达站统计晚点；列车中途变更列车车次，到达晚点按初次变更前的列车车次统计。对无轨道交通的城市，公共交通正点率即公共汽电车正点率。
· 数据来源
（1）始发正点班次（列数）：由城市交通运输主管部门提供；
（2）末站到站正点班次（列数）：有城市交通运输主管部门提供；

（3）计划发车班次：由城市交通运输主管部门提供；
（4）实际开行列数：由城市交通运输主管部门提供。
· 现状值：52%
2012年公共汽电车正点发车次数之和为16443615次，正点到站次数之和为657745次，全年计划排班次数16443615次。
公共汽电车正点率=(正点发车次数之和+正点到站次数之和)/(全年计划排班次数*2)*100%=(16443615+657745)/(16443615*2)*100%=52.00%。
· 目标值：85%
6. 早晚高峰时段公共汽电车平均运营时速
· 指标定义：统计期内，早晚高峰时段公共汽电车实际运送乘客的年平均运营车速。
· 指标单位：公里/小时
· 计算方法
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其中，
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· 数据来源
（1）早晚高峰时段班次运营里程：由城市交通运输主管部门提供；
（2）早晚高峰时段班次运营时间：由城市交通运输主管部门提供；
（3）早晚高峰时段班次总数：由城市交通运输主管部门提供；
（4）早晚高峰时段：由城市交通运输主管部门提供。
注：（1）、（2）、（3）项数据原则上应以车载定位终端数据为准，对于未安装车载定位终端的车辆，可以通过行车路单计算获得。
· 现状值：13.60公里/小时
· 目标值：18公里/小时
7. 早晚高峰时段公共交通平均拥挤度
· 指标定义：统计期内，早晚高峰时段公共汽电车拥挤度与轨道交通拥挤度的平均值。

· 指标单位：%
· 计算方法
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其中，
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· 数据来源
（1）早晚高峰时段各班（列）次乘客数：抽样调查；
（2）早晚高峰时段各班（列）次的额定载客量：由城市交通运输主管部门提供。
· 现状值：99.6%
· 目标值：小于90%
8. 公共交通乘客满意度
· 指标定义：统计期内，公交服务质量乘客满意度调查有效调查问卷的平均得分。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中：
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调查具体内容。共分为7项，包括候车时间长度、换乘便捷度、服务态度、出行信息服务、乘车舒适度、候车环境、车内卫生环境。
调查范围及方式。随机问卷调查，每季度1次，需保证有效调查问卷总数不小于市区人口的万分之三，公共汽电车与轨道交通的问卷发放比例按照客运量比例分配。由第三方调查机构组织有关人员在各大站点采取现场问卷式调查，《公共交通乘客满意度调查表》式样见表5。
表5 公共交通乘客满意度调查表
	序号
	满意度
调查内容
	优秀
	良好
	合格
	不合格

	1
	候车时间长度
	
	
	
	

	2
	换乘便捷度
	
	
	
	

	3
	服务态度
	
	
	
	

	4
	出行信息服务
	
	
	
	

	5
	乘车舒适度
	
	
	
	

	6
	候车环境
	
	
	
	

	7
	车内卫生环境
	
	
	
	

	其他意见和建议：


	调查结果
	
	

	线路

	调查日期
年   月   日
	天气
	调查人

	备注
	用划“√”的形式，填写表格。


单份调查问卷得分计算方法。每项调查内容分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。优秀为10分，良好为8分，合格为6分，不合格为O分，单份调查问卷得分为各项调查内容得分与权重的乘积之和，满分为100分。各调查内容权重详见表6。
表6 各类型公共汽电车车辆（含有轨电车）换算系数
	序号
	调查内容
	公共汽电车权重
	轨道交通权重

	1
	候车时间长度
	2.0
	1.0

	2
	换乘便捷度
	2.0
	2.0

	3
	服务态度
	1.5
	1.5

	4
	出行信息服务
	1.5
	1.5

	5
	乘车舒适度
	1.0
	2.0

	6
	候车环境
	1.0
	1.0

	7
	车内卫生环境
	1.0
	1.0


· 数据来源
（1）单份有效调查问卷得分：第三方调查机构；
（2）有效调查问卷总数：第三方调查机构。
· 现状值：80%
截至目前未做随机问卷调查，根据社会评议（即郑州市总工会、共青团郑州市委、郑州市妇女联合会、郑州市科学技术协会联合）结果，参照历年来我司在市行风评议的结果确定。
已委托统计局调查队进行调查，暂维持2010年口径。
· 目标值：85%
9. 公共汽电车进场率

· 指标定义：统计期内，公共汽电车运营车辆平均夜间进场停放车辆数（含在公交专用停车场停放及在公交首末站、保养场或枢纽站中停放的车辆数）与总运营车数的比值。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中，进场停放车辆含在专业停车场停放及在公交首末站、保养场或枢纽站中停放的车辆数；租赁的公交停车场必须有规范的租赁合同并且租赁期限在10年（含）以上。
· 数据来源
（1）公共汽电车每日进场停放车辆数：由城市交通运输主管部门提供；
（2）公共汽电车车辆总数：城市（县城）客运统计报表。
· 现状值：57.52%
2012年年末车辆数5548辆，每日进场停放车辆数3191。
公共汽电车进场率=每日进场停放车辆数/公共汽电车车辆总数=3191/5548=57.52%。
· 目标值：80%
10. 公交专用车道设置比率
· 指标定义：统计期内，中心城区设置公交专用车道的道路长度占公共汽电车线路网总长度的比例。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中，设置公交专用车道的道路长度指城市中心城区内设置了公交专用道的道路中心线长度。
· 数据来源
（1）设置公交专用车道的道路长度：由城市交通运输主管部门提供；
（2）公交线路网总长度：由城市交通运输主管部门提供。
· 现状值：2.88%
2012年末，专用道长度为30公里，公交线路网总长度1043.2。
公交专用车道设置比率=设置公交专用车道的道路长度/公交线路网总长度*100%=30/1043.2*100%=2.88%
· 目标值：30%
· 目标值解读
2010年专用道长度30公里，公交线路网总长度1043.2（不含上街区）。
2015年专用道达到234公里，2017年达到476.7公里。（按照专用道规划，且线网长度无较大增长情况计算）
2015年公交专用车道设置比率达到22.43%，2017年公交专用车道设置比率达到45.69%。
11. 绿色公共交通车辆比率
· 指标定义：统计期内，绿色公共交通车辆标台数占公共交通车辆标台总数的比例。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中，绿色公共交通车辆包括:地铁、轻轨、有轨电车，混合动力车、燃料电池电动车、氢发动机车、纯电动车、其他新能源(如高效储能器、二甲醚)车，液化石油气汽车、压缩天然气汽车、液化天然气汽车、压缩煤层气汽车，无轨电车等。
· 数据来源
（1）绿色公共交通车辆标台数：由城市交通运输主管部门提供；
（2）公共交通车辆标台总数：由城市交通运输主管部门提供。
· 现状值：39.67%
2012年末，全市公共交通车辆共7195.3标台，其中绿色清洁公共交通车辆2854.4标台。
绿色公共交通车辆比率=绿色公共交通车辆标台数/公共交通车辆标台总数=2854.4/7195.3=39.67%。
· 目标值：60%
12. 公共汽电车责任事故死亡率
· 指标定义：统计期内，公共交通每行驶相应里程发生的同等及以上责任的交通事故死亡人数。
· 指标单位：人/百万车公里
· 计算方法
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· 数据来源
（1）公共汽电车责任事故死亡人数：由城市公安部门提供；
（2）公共汽电车运营总里程：城市（县城）客运统计报表。
· 现状值：0.034人/百万车公里
2012年，全市公共交通事故死亡人数为9人，营运里程为26583.33万公里。
公共汽电车责任事故死亡率=公共汽电车责任事故死亡人数/公共汽电车运营总里程=9/265.8333=0.034人/百万车公里。
· 目标值：小于0.03人/百万车公里
13. 轨道交通责任事故死亡率
· 指标定义：统计期内，城市轨道交通每行驶相应里程发生的同等及以上责任的交通事故死亡人数。
· 指标单位：人/百万车公里
· 计算方法
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· 数据来源
（1）轨道交通责任事故死亡人数：由城市公安部门提供；
（2）轨道交通运营总里程：城市（县城）客运统计报表。
· 现状值：无

14. 城乡客运线路公交化运营比率

· 指标定义：统计期内，中心城区周边20公里区域内，按照城市公共交通模式运营的城乡客运线路数量占城乡客运线路总数的比例。
· 指标单位：%

· 计算方法
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其中：城乡客运线路是指起讫点其中一端在中心城区内，另一端在中心城区外20公里范围内的线路；票价水平、运营服务方式、补贴状况等均作为城乡客运线路公交化运营的重要依据。
· 数据来源
（1）公交化运营的城乡客运线路数：由城市交通运输主管部门提供；
（2）城乡客运线路总数：由城市交通运输主管部门提供。
· 现状值：65%
· 目标值：85%
15. 公交运营补贴到位率
· 指标定义：统计期内，城市公共交通实际补贴额与合理计算的政策性补贴总额的比。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中:城市公共交通实际补贴额指地方政府实际给予的票价补贴(含特殊人群优惠补贴)、新线和冷僻线路补贴、指令性任务补偿等补贴补偿。合理计算的政策性补贴总额指经第三方机构测算的应该由地方政府承担的票价补贴(含特殊人群优惠补贴)、新线和冷僻线路补贴、指令性任务补偿等补贴补偿。
· 数据来源
（1）城市公共交通实际补贴额：由城市交通运输主管部门提供；
（2）合理计算的政策性补贴总额：由第三方机构测算。
· 现状值：98%
2012年全年补贴金额8.9亿元（含亏损补贴及油贴），弥补亏损前利润10.17亿元，政府拨款购车计提折旧1.18亿元，8.9/（10.17-1.18）=98%。
· 目标值：100%
16. 公共交通乘车一卡通使用率
· 指标定义：统计期内，使用一卡通的城市公共交通客运量与客运总量的比例。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中，公共交通一卡通客运总量指考核年度内使用公共交通一卡通的客运总量。
· 数据来源
（1）使用一卡通的城市公共交通客运总量：由城市交通运输主管部门提供；
（2）公共交通客运总量：城市（县城）客运统计报表。
· 现状值：47.92%

2012年，全年完成客运量9.85亿人次，其中一卡通运量4.72亿次。

公共交通一卡通使用率=使用一卡通的城市公共交通客运总量 /公共交通客运总量*100%=4.72/9.85*100%=47.92%。

· 目标值：80%
17. 公共交通一卡通跨省市互联互通

· 考核评价内容：城市公共交通一卡通应采用部统一技术标准，实现跨省市互联互通，并可在出租汽车等城市客运交通工具使用。
· 考核评价依据：城市交通运输主管部门提供的有关资料文件。
· 现状值：目前除了已经开通的许昌、开封、上街区可以实现互通外，焦作、济源已经测试完毕，南阳、驻马店等城市正在实施。
18. 公共交通智能化系统建设和运行情况

· 考核评价内容：城市应当按照公共交通智能化应用示范工程有关技术标准要求，建成城市公共交通智能化系统，并建立可持续的运行维护保障机制。城市公共交通智能化系统应当具备线路运营调度、出行信息发布和行业管理决策支持等功能。
· 考核评价依据：城市交通运输主管部门提供的有关资料文件。

· 现状值：良好

19. 城市公共交通规划编制和实施情况

· 考核评价内容：城市应当编制并实施了城市公共交通规划。在规划编制中，应将城市公共交通规划纳入城市总体规划，并保证城市公共交通规划与城市土地利用总体规划、控制性详细规划和综合交通规划的衔接。
· 考核评价依据：城市交通运输主管部门提供的有关资料文件。
· 现状值：逐步开始编制
· 现状说明
（1）已经编制了《郑州市城市综合交通规划（2010-2020》。
（2）已经编制了《郑州市公共客运系统规划》（郑州市公交十二五规划）。
（3）城市综合交通规划和公交专项规划已经开始实施，并取得了较好效果，规划中确定的地铁1号线一期已经开工建设，预计在2013年底投入使用。
表7 郑州市制定公共交通相关规划情况一览表
	序号
	规划名称
	编制时间

	1
	郑州市城市总体规划（2010-2020）
	2010年

	2
	郑州市城市综合交通规划（2010-2020）
	2010年

	3
	郑州市公共客运系统规划（2011-2015）-郑州市公交十二五规划
	2010年

	4
	郑州市城市轨道交通线网规划
	

	5
	郑州快速公交（BRT）专项规划
	2010年

	6
	郑州市常规公交场站及线网规划修编（2010-2020）
	2010年

	7
	郑州市中心城区公交系统近期建设规划
	


20. 建设项目交通影响评价实施状况 
· 考核评价内容：城市应当对规划建设和改扩建航空港、铁路客运站、水路客运码头、公路客运站、居住区、商务区等大型建设项目实施交通影响评价。交通影响评价应包括现状交通分析、交通量预测、改进措施、结论与建议等内容。
· 考核评价依据：城市相关管理部门提供的资料文件。
· 现状说明
郑州市人民政府于2011年7月2日印发了《郑州市交通影响分析(评价)编制管理暂行办法》，建立了交通影响分析评价制度。但实施状况不好，需要在今后“公交都市”建设示范工程时间内进一步加强，不断完善此措施。
二、参考指标

21. 公共交通出行分担率（不含步行）
· 指标定义：统计期内，中心城区居民选择公共交通的出行量占不含步行的居民出行总量的比例。
· 指标单位：%

· 计算方法
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· 数据来源
（1）公共交通出行量：居民出行调查；
（2）不含步行的居民出行总量：居民出行调查。
· 现状值：21.8%
假设条件及数据推算过程同公共交通机动化出行分担率，具体数据见附表1。
公共交通出行分担率（不含步行）=公交出行总量/不含步行的居民出行总量*100%=公交车日均出行量/（自行车、电动自行车、摩托车、私人小汽车、单位小汽车、单位大客车、公交车、出租车、其他日均出行量之和）*100%=174.10/(277.84+233.07+6.88+61.05+20.51
+10.26+174.10+9.40+5.98)*100%=21.8%。
申报公交都市时，郑州市上报的公交出行分担率为26%，计算过程如下：
公交出行分担率=公交出行量÷居民总出行量×100%
              =日运量÷（市区人口×出行次数）×100%
              =232÷（333.1×2.68）=26%
数据统计口径：2010年10-12月日均客运量232万人次，居民日均出行次数2.68次，市区人口333.1万人次（2009年数据）。
导致公交出行分担率与本次统计结果不一致的原因如下：
    （1）市区人口的数据为2009年的统计值，2010年的市区人口为428.4万人。
    （2）在计算公共交通出行量时，没有将客运量除以换乘系数。
    （3）居民出行总量中未剔除步行部分的出行量。
已委托统计局调查队进行调查，暂维持2010年口径。
22. 公共交通人均日出行次数
指标定义：统计期内，市区居民公共交通人均日出行次数。
· 指标单位：次
· 计算方法
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· 数据来源
（1）公共交通年客运总量：城市（县城）客运统计报表；
（2）换乘系数：居民出行调查（城市规划部门）；
（3）市区人口：城市建设统计年鉴。
· 现状值：0.41
2010年，郑州市市区人口为428.4万人，公共交通（公共汽电车）年客运总量为82610.14万人次，假设换乘系数保持不变（1.3）。
公共交通人均日出行次数=公共交通年客运总量/(365*换乘系数*市区人口)=82610.14/(365*1.3*428.4)=0.41。
已委托统计局调查队进行调查，暂维持2010年口径。
23. 公共汽电车线路网密度

· 指标定义：统计期内，中心城区每平方公里城市用地面积上的公共汽电车线路网长度。
· 指标单位：公里/平方公里
· 计算方法
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其中：公共汽电车线路网长度是指中心城区范围的建成区内布有公共汽电车线路的道路中心线长度；中心城区的建成区面积是指中心城区范围内的建成区面积。
· 数据来源
（1）公共汽电车线路网长度：由城市交通运输主管部门提供；
（2）中心城区的建成区面积：由城市规划部门提供。
· 现状值：3.01公里/平方公里
2012年末，郑州市公共汽电车的线网长度为1043.2km（不含上街区，测算中心城区线网长度），建成区面积为346.4km2。
公共汽电车线路网密度=公共汽电车线路网长度/中心城区的建成区面积=1043.2/346.4=3.01。
24. 公共汽电车平均车龄
· 指标定义：城市公共汽电车的平均使用年数。

· 指标单位：年
· 计算方法
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其中，超龄服役车辆指使用年限超过8年的车辆。
· 数据来源
（1）公共汽电车单车使用年数：由城市交通运输主管部门提供；
（2）公共汽电车车辆总数：由城市交通运输主管部门提供。
· 现状值：5.02年
2012年末共有运营车辆5548辆，单车使用年数累计27834年辆。

公共汽电车平均车龄=公共汽电车单车使用年数/公共汽电车车辆总数=27834/5548=5.02年。
25. 公共交通投诉处理完结率
· 指标定义：统计期内，处理完结的公共交通投诉案件数量占公共交通投诉案件总量的比率。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中：公共交通投诉内容包括服务态度、线路设置、卫生环境、候车间隔、基础设施配备等；公共交通投诉案件来源包括公交投诉咨询服务电话、市长热线、报纸、广播、电视、网站等。
· 数据来源
（1）处理完结的公共交通投诉案件数：由城市交通运输主管部门提供；
（2）公共交通投诉案件总量：由城市交通运输主管部门提供。
· 现状值：100%
2012年全年投诉总量共1765 次，已全部处理完结。
· 建议目标值：100%
26. 公共汽电车车均场站面积
· 指标定义：统计期内，平均每标台公共汽电车所使用的公交场站面积。
· 指标单位：平方米/标台
· 计算方法
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其中，场站包括停车场（含专用停车场、公交首末站、枢纽站中的公交停车场等）、维修场、保养场等。租赁的公交停车场必须有规范的租赁合同并且租赁期限在10年（含）以上。
· 数据来源
（1）公共汽电车场站总面积：由城市交通运输主管部门提供；
（2）公共汽电车标台总数：城市（县城）客运统计报表。
· 现状值：153.99平方米/标台
2012年末，公交场站面积110.8万平方米，公交车辆7195.3标台。
公共汽电车车均场站面积=公共汽电车场站总面积/公共汽电车标台总数=1108000/7195.3=153.99。
27. 公共汽电车港湾式停靠站设置率
· 指标定义：统计期内，中心城区快速路、主干道及次干道上，设置港湾式停靠站的站点个数占城市中心城区快速路、主干道及次干道停靠站点总数的比例。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中，设置港湾式停靠站的站点个数与停靠站点总数的统计对象均为城市中心城区快速路、主干道及次干道上的停靠站点。
· 数据来源
（1）设置港湾式停靠站的站点个数：由城市交通运输主管部门提供；
（2）停靠站点总数：由城市交通运输主管部门提供。
· 现状值：12.04%
2012年郑州市八纵八横道路公共汽电车停靠站共计631个，其中港湾式停靠站共76个，占12.04%。
28. 公交优先通行交叉口比率
· 指标定义：统计期内，城市主干道交叉口中拥有公交优先通行权的交叉口的比例。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中：公交优先通行交叉口包括信号优先和路权优先的交叉口；城市主干道交叉口指城市主干道与主干道相交、主干道与次干道相交、主干道与城市快速路的辅路相交的交叉口。
· 数据来源
（1）公交优先通行交叉口数量：由城市公安部门提供；
（2）城市主干道交叉口总数：由城市规划部门提供。
· 现状值：16.73%
截止2012年12月，郑州市主干道交叉口总数为520个，其中公交优先通行叉口数量为87个。
公交优先通行交叉口比率=公交优先通行交叉口数量/城市主干道交叉口总数*100%=87/520*100%=16.73%。
29. 公共交通职工收入水平
· 指标定义：统计期内，城市公共交通在岗职工的平均工资与当地社会平均工资的比率。
· 指标单位：%
· 计算方法
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其中，当地社会平均工资指当地在岗职工的平均工资。
· 数据来源
（1）公共交通在岗职工平均工资：由城市交通运输管理部门提供；
（2）当地社会平均工资：城市统计年鉴。
· 现状值：102.70%
2012郑州公交在岗职工平均工资为42599元，郑州市当地社会平均工资为41480元。
公共交通职工收入水平=公共交通在岗职工平均工资/当地社会平均工资*100%=42599/41480*100%=102.70%。

30. 公共交通优先发展配套政策制定情况 
· 考核评价内容: 促进公交优先发展政策措施的制定及实施情况；保障公共交通用地政策措施的制定及实施情况；交通需求管理政策措施的制定与实施效果；城市交通拥堵评价与监测体系的建立及应用情况。

· 考核评价依据：城市交通运输主管部门提供的有关资料文件。

· 现状值：较完备

三、特色指标

31. 快速公交成网率

· 指标定义：统计期内，快速公交系统主支线线网长度与中心城区公交线网总长度之比。

· 指标单位：%

· 计算方法：
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· 现状值：13.45%
2012年末，快速公交一期线网长度140.3KM，公交线网总长度1043.2KM.快速公交成网率=快速公交系统主支线线网长度/公交线网总长度*100%=140.3/1043.2*100%=13.45%。

· 目标值：25%。

三环快速公交系统及陇海路快速公交系统建成投入使用后，快速公交系统成网率预计达到25%。
32. 主城区来车预报电子站牌设置比率

· 指标定义：主城区内，设置来车预报电子站牌的站点数占公交站点总数的比例。
· 指标单位：%

· 计算方法：
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· 现状值：24.71%

2012年末，主城区内（三环以内）来车预报电子站牌的公交站点379个，公交站点总数1534个.主城区来车预报电子站牌设置比率=设置来车预报电子站牌站点个数/站点总数*100%=379/1534*100%=24.71%。
· 目标值：45%。

附件3 郑州市创建“公交都市”重点工程任务分解表

表8 郑州市“公交都市”行动计划汇总表

	序号
	项目名称
	年份
	年度计划
	责任单位

	一、规划先导工程

	1
	《郑州市公共交通专项规划（2014—2020）》
	2014
	2014年编制完成《郑州市公共交通专项规划（2014—2020）》
	市规划局

	2
	《郑州市公交线网优化规划》
	2014
	结合2014-2015年度即将开通的地铁线路及BRT线路，编制2014-2015两年公交线网优化规划，调整公交既有线路站点。
	市规划局

	
	
	2015
	结合2016-2017年度即将开通的地铁线路及BRT线路，编制2016-2017两年公交线网优化规划，调整公交既有线路站点。
	

	3
	《郑州市慢行交通系统规划（2014-2020）》
	2014
	2014年底前编制完成。
	市规划局

	4
	《郑州市城乡客运一体化发展规划（2014-2020）》
	2014
	包括郑州市20公里内城乡客运一体化改造，构建全域三级的城乡客运网络，包括政策的一体化、运营模式等方面内容。
	市交通委

	5
	《公交优先路口渠化设计》
	2014
	涵盖道路通行优先渠化、信号优先设置等。
	市城管局

	6
	《交通需求管理规划》
	2014
	研究制定包括总量控制、限制出行、有偿收费等各类需求管理措施规划及分年度实施计划。
	市公安局

	7
	城市交通调查
	2013-2017
	每年完成居民全量出行调查、路段流量调查、城市客运枢纽调查、第三方公交乘客满意度调查等，并在此基础上，对公共交通发展水平进行评价，逐年编制《郑州市“公交都市”年度评估报告》。
	市交通委

	二、服务能力提升工程

	8
	推进轨道交通建设
	2013
	地铁1号线一期竣工并投入运营，加快建设2号线一期工程，开工建设1号线二期、5号线一期。
	市轨道办

	
	
	2014
	开工建设2号线二期、3号线一期工程。
	

	
	
	2015
	完成46.7公里的轨道交通建设工作，开工建设4号线一期工程，地铁1号线一期和2号线一期工程开通运营。
	

	
	
	2016
	完成1号线二期及5号线一期建设工程，地铁运营里程达到103.6公里。
	

	
	
	2017
	
	

	9
	推进快速公交建设
	2013
	实施农业路向西延伸至郑州大学（新校区）、向东延伸至郑州客运东站等快速公交线路。
	市交通委

	
	
	2014
	建设三环快速公交系统，布局东西向穿越中心城区的快速公交通道。
	

	
	
	2015
	重点实施南北向穿越中心城区的文化路-二七路-正兴街-京广路快速公交通道，结合郑州都市区“两环十七放射”廊道建设配建快速公交线路。
	

	
	
	2016
	完成陇海路快速公交专用道改造、站台、交通信号设施、智能系统建设，运营车辆采购。
	

	10
	实施公交线网优化
	2013
	新开、调整公交线路15条（包括微公交），不断扩大公交覆盖范围。2013年围绕郑州新区高客站的启用，首批进入5条公交线路。
	市交通委

	
	
	2014
	新开、调整公交线路15条，不断扩大公交覆盖范围。2014—2015年围绕快速公交二、三期建设和轨道交通一号线一期运营，对常规公交线网进行整体规划和优化，提高效率。
	

	
	
	2015
	新开、调整公交线路15条。
	

	
	
	2016
	新开、调整公交线路15条。
	

	
	
	2017
	新开、调整公交线路15条。
	

	11
	加快构建公交干线网络
	2013
	2017年以前形成35条，总长度达到五百余公里的公交干线网络。
	市交通委

	
	
	2014
	
	

	
	
	2015
	
	

	
	
	2016
	
	

	
	
	2017
	
	

	12
	加快发展微型公交网络
	2013
	2017年完成60条微型公交线网的布局规划调整。
	市交通委

	
	
	2014
	
	

	
	
	2015
	
	

	
	
	2016
	
	

	
	
	2017
	
	

	13
	推进城乡客运线路公交化改造
	2014
	根据《郑州市城乡客运一体化发展规划（2014-2020）》编制内容，统筹城区周边各组团、郊区村镇的公共交通发展，构建城乡公共交通统筹发展格局，实现公共交通全覆盖。加快对城市周边客运班线的公交化改造，改变目前小、散、乱、差、管理粗放、安全和服务水平低的状况，满足城乡广大群众特别是郑州都市区组团式发展的需求
	市交通委

	
	
	2015
	
	

	
	
	2016
	
	

	
	
	2017
	
	

	14
	加强公共交通行业队伍建设
	2013
	改善司乘人员工作环境和条件，提高工资福利待遇。
	市交通委

	
	
	2014
	强化制度建设，规范员工服务行为。
	

	
	
	2015
	广泛开展职工业务培训，不断提升员工服务能力。
	

	
	
	2016
	建立健全服务质量监督，打造优秀公交品牌。
	

	
	
	2017
	组织开展形式多样的创先争优活动，努力为广大市民营造良好的乘车环境。
	

	15
	加强公共交通文化建设
	2013-2017
	以地铁、公交、自行车等交通方式为主要载体，将公共交通文化与传统文化相结合，建设具有文化特色的公交、轨道站点，拓展文化建设途径，丰富公交文化内涵，增强公交文化影响力、辐射力和带动力。
	市交通委

	三、场站枢纽工程

	16
	加大公交场站建设力度
	2013
	完成航空港综合车场、高客站公交枢纽站、凯旋路公交首末站、西三环公交首末站、会展中心公交首末站、东风南路公交首末站、市体育中心公交首末站、动力路公交首末站、二七广场（深度港湾）、紫荆山南路公交枢纽站、博学路公交枢纽站、经开第八大街公交枢纽站、西冷路公交枢纽站、杲村公交枢纽站、化工路公交公交枢纽站、赣江路公交首末站、环翠路公交首末站、金杯路公交首末站、电厂西路公交首末站、红专路公交首末站、桐柏路公交首末站、紫竹路公交首末站、天河路公交首末站、莲花街公交首末站、龙子湖明理路公交停车场建设。
	市交通委

	
	
	2014
	完成综合客运枢纽站、交通枢纽商业综合体、龙湖外环枢纽站、快速公交城东路枢纽站、金杯路首末站、大王庄公交综合停车场、新庄公交综合车场、航海西路综合车场、行健路、贾鲁街综合车场、新庄公交综合车场、大王庄公交综合停车场、快速公交科学大道综合车场建设。
	

	
	
	2015
	完成杲村枢纽站，航空港公交枢纽站，西流湖枢纽站，东明路、枣庄路首末，龙湖CBD首末站，徐寨路、索克路首末站，西三环路、郑上路首末站，桐柏路、陇海西路首末站，建材路、鸿运路首末站，开元路，天山路首末站，五里堡首末站，十七里河、航海路首末站，小杜庄首末站，凤凰台首末站，石羊寺首末站，下坡杨首末站，王胡砦村首末站，花园口路、徐寨路首末站，沙口路、农业路首末站，昆仑路、伊河路首末站，洛达路、中原西路首末站，文化路、英才街首末站，经南六路、果园南路首末站，龙翼一街、龙湖外环首末站，龙翼一街东、龙湖外环南首末站，快速公交科学大道综合车场，盆刘公交综合车场，行健路、贾鲁街综合车场建设。
	

	
	
	2016
	完成商贸路、青年路首末站，南下街、菜市街首末站，前进路、中原路首末站，伏牛路、淮河路首末站，香山路、大河路首末站，绿源路、大庙中路首末站，公交综合修理厂（惠济区公交场）建设。
	

	
	
	2017
	完成经二路、红专路首末站，经七路、红专路首末站，蓝天路、希望路首末站，爱民路、孙庄南路首末站，龙腾二街西、龙湖中环南首末站，龙翼一街东、龙湖中环南首末站，环翠路、郑湾路首末站，明理路、四环北路东段综合车场，大李公交综合车场建设。
	

	17
	推进港湾式停靠站建设
	2013
	完成40对公交港湾建设任务。
	市城管局

	
	
	2014
	完成40对公交港湾建设任务。
	

	
	
	2015
	完成40对公交港湾建设任务。
	

	
	
	2016
	完成40对公交港湾建设任务。
	

	
	
	2017
	完成40对公交港湾建设任务。
	

	18
	大力推进综合停车换乘公交枢纽建设
	2013
	根据郑州市“一主、三区、四组团”的发展思路，把握中心城区三环、四环快速路建设契机，分析“两环”区域交通、土地、环境状况，在三环、四环主要出入市口建设大型公益性综合停车换乘公交中心枢纽，提升“两环”区域与中心城区接驳换乘能力，方便市民采用小汽车、电动车抵达“两环”区域，通过减免停车费、低价位、换乘地铁公交优惠等激励手段，引导市民换乘公共交通方式进入郑州市中心城区，切实缓解中心城区交通压力。
	市交通委

	
	
	2014
	
	

	
	
	2015
	
	

	
	
	2016
	
	

	
	
	2017
	
	

	四、公交提速工程

	19
	加快公交专用道建设
	2013
	计划在郑州市区秦岭路、嵩山路、花园路-紫荆山路、经三-城东路等四大南北纵向干道设置公交专用道，与地铁1号形成便利换乘，年底前完成6条路段82.4公里的公交专用道建设。
	市公安局

	
	
	2014
	在郑州市区金水路、建设路、中原路、郑汴路、陇海路、长江路等四大东西横向干道设置公交专用道，与地铁2号形成便利换乘。年底前完成6条路段62公里的公交专用道建设。
	

	
	
	2015
	2015年，完成10条路段89.6公里的公交专用道建设。
	

	
	
	2016
	2016年，完成14条路段105.3公里的公交专用道建设。
	

	
	
	2017
	2017年，完成11条路段137.4公里的公交专用道建设。
	

	20
	实施公交信号优先
	2014
	2013年，完成快速公交1期及拓展项目专用道的公交优先通行信号系统。
	市公安局

	
	
	2015
	2015年，完成花园路、紫荆山路、金水路、建设路等公交客流量较大且具有实施条件的主干道的公交优先信号配置，提高公交准点率。
	

	21
	加大公交专用道监管力度
	2013
	根据专用道建设进度，每年新增不少于50个固定电子监控点。
	市公安局

	
	
	2014
	根据专用道建设进度，每年新增不少于50个固定电子监控点。
	

	
	
	2015
	根据专用道建设进度，每年新增不少于50个固定电子监控点。
	

	
	
	2016
	根据专用道建设进度，每年新增不少于50个固定电子监控点。
	

	
	
	2017
	根据专用道建设进度，每年新增不少于50个固定电子监控点。
	

	五、智能交通工程

	22
	建设完善城市公共交通综合运行监测网络与信息采集体系
	2014
	2014年年底，实现全市公共汽电车车载智能终端、车载智能投币机、客流统计器、IC卡POS机与智能终端100%安装。城市公交车、出租车、长途客运客流数据与车辆位置数据实现100%采集。
	市交通委

	23
	建设城市公共交通数据资源中心
	2014
	于2014年年底初步建成全市统一的公共交通数据资源中心。实现相关数据资源的高效整合、共享与规范化管理。
	市交通委

	24
	建设城市公共交通运行监管信息平台
	2015
	建设完成公共交通综合运行监测与预警系统，整合共享现有公共交通车辆卫星定位、场站视频监控、公交IC卡收费、长途客运售票信息资源，利用加装的公交车红外客流检测设备和改造的公交车投币机等车载终端，获取客流数据，实现对车辆运行动态、客流变化、场站运行状态、城市路网路况的实时监测与预警。
	市交通委

	
	
	
	建设公共交通行业管理系统，实现行业数据管理、行政审批管理、行政执法和行政信息公开功能，满足管理部门对公共交通企业、线路、车辆、从业人员、信誉和执法的行政管理需要。
	

	25
	建设城市公共交通辅助决策支持平台
	2015
	初步建成公共交通行业综合分析系统，整合共享车辆和客流运行状态、企业运营、行业管理等信息资源，实现基于客流统计分析基础上的线网站点优化调整、不同公共交通模式的合理运输结构优化调整，不同公共交通模式的运能与运量匹配度分析，全市公共交通发展水平评价，对运输服务企业的服务质量评价以及运营成本补贴核算，实现面向管理决策部门需求的行业综合分析功能，为管理决策提供辅助支撑。
	市交通委

	
	
	
	建设公共交通应急响应系统，通过应急资源管理、应急响应管理、应急事后评佑、综合协同调度等功能，实现公共交通行业应急联动和处置。
	

	26
	建设一体化的公众出行信息服务系统
	2014
	至2014年年底，初步建成全市统一的公共交通出行信息服务网站；初步建成全市统一的出行信息服务热线；建立、完善手机WAP网站以及提供公交车辆位置信息的iOS和Android系统在内的手机信息服务应用。
	市交通委

	
	
	2015
	至2015年年初，建设完成包括全市所有BRT站点，客流较大、线路较多的地面公交站点，轨道交通站点，长途客运站点在内的电子站牌。
	

	
	
	2017
	至2017年底，进一步建设全面的城市交通出行信息服务系统，纳入含公交、地铁、出租、航班、火车、长途客运在内的出行信息服务，形成完全意义的城市客运一体化出行信息服务系统。
	

	六、绿色交通工程

	27
	大力发展绿色公交车辆
	2013
	新购1000台左右舒适、环保型空调公交车，城乡公交500台、出租汽车500台。
	市交通委

	
	
	2014
	新购1000台左右舒适、环保型空调公交车，城乡公交500台、出租汽车500台。
	

	
	
	2015
	新购1000台左右舒适、环保型空调公交车，城乡公交500台、出租汽车500台。
	

	
	
	2016
	新购1000台左右舒适、环保型空调公交车，城乡公交500台、出租汽车500台。
	

	
	
	2017
	新购1000台左右舒适、环保型空调公交车，城乡公交500台、出租汽车500台。
	

	28
	改善慢行系统
	2013
	重点建设三环内慢行立体过街设施，结合轨道交通建设人行过街设施35处，在其它行人密集区建设17座天桥和3座地道。在二七广场、火车站、百货大楼等人流量较大的地方设置连续的步行通道。
	市城管局

	
	
	2014
	
	

	
	
	2015
	
	

	
	
	2016
	
	

	
	
	2017
	
	

	七、交通需求管理工程

	29
	制定交通需求引导措施
	2013
	研究借鉴国内外先进城市经验，结合郑州市实际情况展开调研。
	市公安局

	
	
	2014
	广泛向社会征求意见，进行合法性、合理性、可行性和可控性评估，重点进行社会稳定、环境、经济等方面评估。
	

	
	
	2015
	研究实施交通需求引导措施，建立公交优先的城市交通需求管理模式。
	

	30
	依法严格交通管理
	2013
	深化违法行驶车辆、机动车乱停乱放等专项整治和电动车规范管理。
	市公安局

	
	
	2014
	在二环内商业繁华区域、“两环十七放射”等重要路段禁止违法停放机动车。
	

	
	
	2015
	加大对道路交通秩序乱点、难点的治理力度。
	

	
	
	2016
	完善道路机动车、非机动车硬隔离设施，有效减少机动车、非机动车混行。
	

	31
	建立公共交通安全应急响应机制
	2014
	建立公共交通安全应急响应机制：明确组织机构及职责，划分各相关单位应急事件发生时的工作内容，制定定期培训和演练计划，提高企业工作人员、管理人员、行业管理部门对于安全事件的处理能力；详细划分安全事故等级，并按照安全事故等级编制详细的安全应急预案，明确事故发生后处理流程，在公共交通安全事故发生时，启动相应的应急预案，统筹多方资源，尽最大可能保障人民群众的生命、财产安全；备置应急物资，形成应急物资的购置、维护、保养制度。
	市交通委

	32
	加强高峰期间的交通管控
	2013
	根据交通流量流向，早晚高峰期对主要道路实行合理分流和限行，根据道路和交通流量实际情况，保证公交优先通行的情况下，进一步扩大市区交通主干道实施“禁左”、“禁右”路口的数量，限制进入主干道交通流量，减少平交路口交通冲突点，减轻主干道交通压力。
	市公安局

	
	
	2014
	
	

	
	
	2015
	
	

	
	
	2016
	
	

	
	
	2017
	
	

	33
	适时调整禁行区域
	2013
	根据建成区范围的不断扩大和市区道路及交通流量变化的具体情况，适时调整货运车辆的禁行范围和时间，削减白天中心城区的交通总量，均衡道路资源，提高道路利用率。
	市公安局

	
	
	2014
	
	

	
	
	2015
	
	

	
	
	2016
	
	

	
	
	2017
	
	

	34
	科学组织单向交通
	2013
	在逐步完善城市路网特别是城市支路网的基础上，以充分发挥道路交通资源为前提，科学组织单向交通。
	市公安局

	
	
	2014
	
	

	35
	完善停车差异化收费机制
	2013
	积极推动机动车停放服务差异化收费体系的调整和完善，合理调整区域设置和收费标准，发挥经济杠杆的调节作用，减少中心城区、繁华区域车流量、提高停车位周转率，使公共停车资源得到充分利用。
	市物价局

	
	
	2014
	
	

	36
	实施信号配时精细化控制
	2013
	采取信号自适应控制与人工干预相结合、干线与区域协调控制相结合的方式，精细化干线、区域与时段控制。减少市区内流量饱和现象，保持流量总体平稳，做到信号配时的科学合理。
	市公安局

	
	
	2014
	
	

	八、交通结构优化工程

	37
	超前布局公交网络，满足组团发展需要
	2013
	在组团建设区域内规划公交场站，为组团区域新增公交线网提供基础支撑，并利用高、快速路覆盖公交网络，实现各组团与郑州市中心城区的快速、便捷通行。
	市规划局

	
	
	2014
	
	

	
	
	2015
	
	

	
	
	2016
	
	

	
	
	2017
	
	

	38
	优化中心城区交通环境，缓解老城区内拥堵状况
	2013
	加快中心城区市场、工业企业、仓储企业、机关事业单位“四个外迁”工作。完成中心城区177家商品交易批发市场、40个工业企业、69个仓储单位和长途客运站外迁规划的各主体功能组团，同时，利用外迁后的土地资源，科学、合理规划建设公交场站基础设施，设置高峰应急发车点，为中心城区公共交通发展提供保障和支撑。
	市建委、市交通委

	
	
	2014
	
	

	
	
	2015
	
	

	39
	加快道路快速化建设，打通郑州市中心城区对外经脉
	2013
	年底前完成城区道路跨南水北调总干渠桥梁工程建设。
	市建委、市交通委


	
	
	2014
	年底前完成三环快速通道项目、京广快速路（二期）工程、中心城区3条道路下穿中州大道隧道工程、西三环北延工程、陇海路高架快速通道工程、紫荆山路南延工程（航海路—龙湖镇）、金水路准快速化建设工程、花园路-紫荆山路准快速化建设工程、金水路西延工程、南三环东延（中州大道—107辅道）、中州大道北延（连霍高速—北四环）工程、京广快速通道跨铁路工程建设。
	

	
	
	2015
	年底前完成黄河路西延工程建设。
	

	40
	推进支线路网建设，提升交通服务体系通达性
	2013
	年底前完成48条，共计51.94公里支线路网建设。
	市建委

	
	
	2014
	年底前完成116条，共计121.16公里支线路网建设。
	

	
	
	2015
	年底前完成11条，共计13.8公里支线路网建设。
	

	九、特色示范工程

	41
	推进快速公交（BRT）网络工程建设
	2013
	在现有“一主十二支”快速公交网络基础上，大力推进快速公交网络建设，进一步完善快速公交干、支线网络体系，形成覆盖郑州市主干交通道路、连接各新区组团的快速公交服务网络，形成功能齐全，换乘便捷，运营高效的快速公交运营模式，在全国形成示范和引领作用。
	市交通委 

	
	
	2014
	
	


	
	
	2015
	
	

	
	
	2016
	
	

	
	
	2017
	
	

	42
	智能公交建设示范工程
	2013
	新增公交车载电子设备、公共交通触摸屏查询机、建设公共交通出行信息服务系统等。
	市交通委

	
	
	2014
	新增公交车载电子设备、新增公共交通触摸屏查询机、公交场站视频监控系统、公交、长途客运站、轨道交通综合换乘枢纽视频监控系统、枢纽站大型导视屏（25平方、户外液晶拼接）、行业智能调度监控中心(公交、轨道、出租、长途)、加装公交客流调查器等设备、电子站牌等，建设城市公共交通数据资源中心。
	

	
	
	2015
	新增公共交通触摸屏查询机、新增公交车载电子设备、更新公交车载电子设备、客流分析及线路优化系统、城市公共交通智能管理及应急协调中心、公交、长途客运站、轨道交通综合换乘枢纽视频监控系统、枢纽站大型导视屏（25平方/块、户外液晶拼接）、加装公交客流调查器等设备、公共交通运营服务监管服务系统、公共交通管理辅助决策支持系统、公共交通应急响应系统、城市公共交通骨干网络建设、电子站牌等。
	

	
	
	2016
	新增公交车载电子设备、更新公交车载电子设备、公交智能调度系统及ERP系统升级、公交智能调度后台机房系统升级、枢纽站大型导视屏（25平方/块、户外液晶拼接）、公共交通触摸屏查询机、电子站牌、出租车电召设备等。
	

	
	
	2017
	公共交通触摸屏查询机、新增公交车载电子设备、更新公交车载电子设备、电子站牌等，建设BRT、公交装用到信号控制系统等。
	


附件4 城市综合客运枢纽建设项目及投资预算表

表9城市综合客运枢纽建设项目及投资预算表
	序号
	建设年限
	枢纽类型
	名称
	总投资
（万元）
	已投资（万元）
	建设内容及规模
	备注

	1
	2013-2016
	与两种及以上对外交通方式相衔接枢纽
	高客站公交枢纽站
	60300
	2000
	46亩，东区公交中心枢纽站
	　

	2
	2013-2015
	
	航空港公交综合车场
	10800
	2000
	108亩，征地、停车、调度、维保、办公设施及职工休息室
	　

	3
	2013
	与轨道交通相衔接枢纽
	市体育中心公交首末站
	308
	　
	12亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	4
	2013
	
	动力路公交首末站
	300
	　
	7.5亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	5
	2013
	
	东风南路公交首末站
	280
	　
	8.85亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	6
	2013
	
	会展中心公交首末站
	237 
	　
	7.5亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	7
	2013
	
	凯旋路公交首末站
	202
	　
	4.5亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	8
	2013
	
	西三环公交首末站
	187 
	　
	6.46亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	9
	2013
	
	二七广场（深度港湾）
	46
	　
	7.15亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	10
	2013
	公交枢纽站
	紫荆山南路公交枢纽站
	191
	　
	12.07亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	11
	2013
	
	博学路公交枢纽站
	273
	　
	24.39亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	12
	2013
	
	经开第八大街公交枢纽站
	306
	　
	21亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	13
	2013
	
	西冷路公交枢纽站
	549
	　
	63.5亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	14
	2013
	
	杲村公交枢纽站
	313
	　
	65.23亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	15
	2013
	
	化工路公交公交枢纽站
	262
	　
	28.36亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	16
	2013
	公交首末站
	赣江路公交首末站
	139
	　
	7.44亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	17
	2013
	
	环翠路公交首末站
	298
	　
	16.8亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	18
	2013
	
	金杯路公交首末站
	204
	　
	9.13亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	19
	2013
	
	电厂西路公交首末站
	216
	　
	8.23亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	20
	2013
	
	红专路公交首末站
	151
	　
	3.45亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	21
	2013
	
	桐柏路公交首末站
	271
	　
	7.21亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	22
	2013
	
	紫竹路公交首末站
	140
	　
	5.1亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	23
	2013
	
	天河路公交首末站
	147
	　
	6.06亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	24
	2013
	
	莲花街公交首末站
	300
	　
	15亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	25
	2013-2014
	
	龙子湖明理路公交停车场
	3600
	1000
	23亩，征地、停车、调度、维保、办公等设施
	　

	2013年度投资合计
	79596
	5000
	　
	　

	26
	2014-2017
	与公路客运交通方式相衔接枢纽
	综合客运枢纽站
	300000
	
	每个预计500亩，主城区外围共10个，建设包括地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	

	27
	2014-2017
	与轨道交通、出租等交通方式相衔接枢纽
	交通枢纽商业综合体
	1500000
	
	中心区、航空港区和主城区外围四个方向共6个，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	

	28
	2014
	公交枢纽站
	龙湖外环枢纽站
	4425
	　
	29.5亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	29
	2014
	
	快速公交城东路枢纽站
	6150
	　
	41亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	30
	2014
	公交首末站
	金杯路首末站
	1800
	　
	12亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	31
	2014
	
	大王庄公交综合停车场
	8319
	　
	55.46亩，征地、停车、调度、维保、办公等设施
	　

	32
	2014
	
	新庄公交综合车场
	21000
	　
	140亩，征地、停车、调度、维保、办公等设施
	　

	33
	2014
	
	航海西路综合车场
	48450
	　
	323亩，征地、停车、调度、维保、办公等设施
	　

	34
	2014-2016
	新能源公交车辆充电站配套场站
	行健路、贾鲁街综合车场 
	15900
	　
	106亩，停车坪、道路、后勤保障设施
	　

	35
	2014-2016
	
	新庄公交综合车场
	21000
	　
	140亩，停车坪、道路、后勤保障设施
	　

	36
	2014-2016
	
	大王庄公交综合停车场  
	8319
	　
	55.46亩，停车坪、道路、后勤保障设施
	　

	37
	2014-2016
	
	快速公交科学大道综合车场 
	14700
	　
	98亩，停车坪、道路、后勤保障设施
	　

	2014年度投资合计
	1950063
	　
	　
	　

	38
	2015
	公交枢纽站
	杲村枢纽站
	9750
	　
	65亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	39
	2015
	
	航空港公交枢纽站
	3900
	
	26亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	

	40
	2015
	
	西流湖枢纽站
	5850
	
	39亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	

	41
	2015
	公交首末站
	东明路、枣庄路首末站
	1062
	　
	7.08亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	42
	2015
	
	龙湖CBD首末站
	1200
	　
	8亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	43
	2015
	
	徐寨路、索克路首末站
	517.5
	　
	3.45亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	44
	2015
	
	西三环路、郑上路首末站
	969
	　
	6.46亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	45
	2015
	
	桐柏路、陇海西路首末站
	1080
	　
	7.2亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	46
	2015
	
	建材路、鸿运路首末站
	927
	　
	6.18亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	47
	2015
	
	开元路、天山路首末站
	759
	　
	5.06亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	48
	2015
	
	五里堡首末站
	1369.5
	　
	9.13亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	49
	2015
	
	十七里河、航海路首末站
	780
	　
	5.2亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	50
	2015
	
	小杜庄首末站
	1458
	　
	9.72亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	51
	2015
	
	凤凰台首末站
	519
	　
	3.46亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	52
	2015
	
	石羊寺首末站
	460.5
	　
	3.07亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	53
	2015
	
	下坡杨首末站
	609
	　
	4.06亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	54
	2015
	
	王胡砦村首末站
	711
	　
	4.74亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	55
	2015
	
	花园口路、徐寨路首末站
	789
	　
	5.26亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	56
	2015
	
	沙口路、农业路首末站
	562.5
	　
	3.75亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	57
	2015
	
	昆仑路、伊河路首末站
	559.5
	　
	3.73亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	58
	2015
	
	洛达路、中原西路首末站
	1122
	　
	7.48亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	59
	2015
	
	文化路、英才街首末站
	900
	　
	6亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	60
	2015
	
	经南六路、果园南路首末站
	577.5
	　
	3.85亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	61
	2015
	
	龙翼一街、龙湖外环首末站
	664.5
	　
	4.43亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	62
	2015
	
	龙翼一街东、龙湖外环南首末站
	664.5
	　
	4.43亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	63
	2015
	
	快速公交科学大道综合车场
	14700
	　
	98亩，停车坪、道路、后勤保障设施
	　

	64
	2015
	
	盆刘公交综合车场
	10500
	
	70亩，停车坪、道路、后勤保障设施
	

	65
	2015
	
	行健路、贾鲁街综合车场
	15900
	
	106亩，停车坪、道路、后勤保障设施
	

	2015年度投资合计
	78861
	　
	　
	　

	66
	2016
	公交首末站
	商贸路、青年路首末站
	231
	　
	1.54亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	67
	2016
	
	南下街、菜市街首末站
	531
	　
	3.54亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	68
	2016
	
	前进路、中原路首末站
	562.5
	　
	3.75亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	69
	2016
	
	伏牛路、淮河路首末站
	564
	　
	3.76亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	70
	2016
	
	香山路、大河路首末站
	1188
	　
	7.92亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	71
	2016
	
	绿源路、大庙中路首末站
	1282.5
	　
	8.55亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	72
	2016
	
	公交综合修理厂（惠济区公交场）
	29700
	　
	198亩，征地、停车、调度、维保、办公等设施
	　

	2016年度投资合计
	34059
	　
	　
	　

	73
	2017
	公交首末站
	经二路、红专路首末站
	562.5
	　
	3.75亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	74
	2017
	
	经七路、红专路首末站
	651
	　
	4.34亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	75
	2017
	
	蓝天路、希望路首末站
	690
	　
	4.6亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	76
	2017
	
	爱民路、孙庄南路首末站
	780
	　
	5.2亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	77
	2017
	
	龙腾二街西、龙湖中环南首末站
	855
	　
	5.7亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	78
	2017
	
	龙翼一街东、龙湖中环南首末站
	985.5
	　
	6.39亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	79
	2017
	
	环翠路、郑湾路首末站
	1039.5
	　
	6.93亩，地坪、调度室、站台、人行辅道、绿化带、雨污水、场区照明、围墙栏杆等
	　

	80
	2017
	
	明理路、四环北路东段综合车场
	6450
	　
	43亩，停车坪、道路、后勤保障设施
	　

	81
	2017
	
	大李公交综合车场
	13500
	　
	90亩，停车坪、道路、后勤保障设施
	　

	2017年度投资合计
	25513.5
	　
	　
	　

	总计
	2168092.5
	　
	　
	　


附件5 城市智能公交系统建设时间、项目、投资预算表

表10 城市智能公交系统建设时间、项目、投资预算
	时间
	项目内容
	总金额（万元）

	2013年
	新增公交车载电子设备、公共交通触摸屏查询机、建设公共交通出行信息服务系统等。
	15426.00

	
	具体内容
	单价（万元）
	数量
	投资金额
	

	
	公交车载电子设备（新增、改造）
	3.40
	2340
	7956.00
	

	
	加装公交客流调查器等设备
	0.25
	3000
	750.00
	

	
	公共交通出行信息服务系统
	380.00
	1
	380.00
	

	
	公交云平台系统
	420.00
	1
	420.00
	

	
	公共交通触摸屏查询机
	2.00
	200
	400.00
	

	
	公交场站视频监控
	16.00
	120
	1920.00
	

	
	电子站牌
	3.60
	1000
	3600.00
	

	2014年
	新增公交车载电子设备、新增公共交通触摸屏查询机、公交场站视频监控系统、公交、长途客运站、轨道交通综合换乘枢纽视频监控系统、枢纽站大型导视屏（25平方、户外液晶拼接）、行业智能调度监控中心(公交、轨道、出租、长途)、加装公交客流调查器等设备、电子站牌等，建设城市公共交通数据资源中心。
	30249.26

	2015年
	新增公共交通触摸屏查询机、新增公交车载电子设备、更新公交车载电子设备、客流分析及线路优化系统、城市公共交通智能管理及应急协调中心、公交、长途客运站、轨道交通综合换乘枢纽视频监控系统、枢纽站大型导视屏（25平方/块、户外液晶拼接）、加装公交客流调查器等设备、公共交通运营服务监管服务系统、公共交通管理辅助决策支持系统、公共交通应急响应系统、城市公共交通骨干网络建设、电子站牌等。
	37272.06

	2016年
	新增公交车载电子设备、更新公交车载电子设备、公交智能调度系统及ERP系统升级、公交智能调度后台机房系统升级、枢纽站大型导视屏（25平方/块、户外液晶拼接）、公共交通触摸屏查询机、电子站牌、出租车电召设备等。
	61855.74

	2017年
	公共交通触摸屏查询机、新增公交车载电子设备、更新公交车载电子设备、电子站牌等，建设BRT、公交装用到信号控制系统等。
	52116.94

	合计
	　
	196,920.00


附件6 城市快速公交运行监测系统建设时间、内容、投资预算表

表11 快速公交监测系统系统建设时间、线路、投资预算表
	序号
	建设项目
	建设工程
	建设项目
	投资金额（万元）
	年限
	备注

	1
	快速公交监控调度指挥系统
	快速公交首期拓展工程
	GPS调度管理系统
	40
	2013
	　

	
	
	
	LED信息发布系统
	15
	2013
	　

	
	
	
	触摸屏查询系统
	50
	2013
	　

	
	
	
	调度大屏
	294.08
	2013
	　

	
	
	快速公交三环工程
	GPS调度管理系统
	48
	2014
	　

	
	
	
	LED信息发布系统
	18
	2014
	　

	
	
	
	触摸屏查询系统
	60
	2014
	　

	
	小计
	　
	525.08
	　
	　

	2
	快速公交信息化应用系统
	快速公交首期拓展工程
	站台视频系统
	242.09
	2013
	　

	
	
	
	站台广播系统
	47.94
	2013
	　

	
	
	
	系统后台备份扩容
	164.06
	2013
	　

	
	
	
	站台基础线缆设备施工
	488.52
	2013
	　

	
	
	
	乘客信息服务系统
	406.64
	2013
	　

	
	
	
	站台安全防范系统
	25.26
	2013
	　

	
	
	
	安全门系统
	911.63
	2013
	　

	
	
	
	闸机系统
	344.58
	2013
	　

	
	
	快速公交三环工程
	站台视频系统
	686.9
	2014
	　

	
	
	
	站台广播系统
	81.5
	2014
	　

	
	
	
	系统后台备份扩容
	907.49
	2014
	　

	
	
	
	站台基础线缆设备施工
	482.05
	2014
	　

	
	
	
	乘客信息服务系统
	1143
	2014
	　

	
	
	
	站台安全防范系统
	53.93
	2014
	　

	
	
	
	安全门系统
	1903.1
	2014
	　

	
	
	
	闸机系统
	853.32
	2014
	　

	
	
	快速公交陇海路工程
	站台视频系统
	270.36
	2015
	　

	
	
	
	站台广播系统
	24.98
	2015
	　

	
	
	
	站台基础线缆设备施工
	322.2
	2015
	　

	
	
	
	乘客信息服务系统
	583.2
	2015
	　

	
	
	
	站台安全防范系统
	30.24
	2015
	　

	
	
	
	安全门系统
	1339.2
	2015
	　

	
	
	
	闸机系统
	489.6
	2015
	　

	
	小计
	　
	11801.79
	　
	　

	3
	相关支撑系统
	快速公交首期拓展工程
	UPS电源系统
	227.68
	2013
	　

	
	
	
	光纤网络系统
	419.1
	2013
	　

	
	
	快速公交三环工程
	UPS电源系统
	407.52
	2014
	　

	
	
	
	光纤网络系统
	895.32
	2014
	　

	
	
	快速公交陇海路工程
	UPS电源系统
	198
	2015
	　

	
	
	
	光纤网络系统
	302.4
	2015
	　

	
	
	
	智能公交服务系统
	277.98
	2015
	　

	
	小计
	　
	2728
	　
	　

	4
	其它
	文化路、京广路快速公交
	快速公交监测系统系统
	8000
	2015－2017
	

	
	
	“两环十七放射”廊道快速公交系统建设、“两核六城十组团”间快速公交系统建设
	快速公交监测系统系统
	80000
	2015－2017
	

	
	小计
	
	88000
	
	

	合计
	103054.87
	
	


附件7 清洁能源车辆年度淘汰、增加、新购计划汇总表

郑州市计划在“公交都市”建设示范工程5年时间内,为响应国家“节能减排”号召,履行减少碳排放义务,新购置的公交车辆、城乡公交及出租汽车全部为液化石油气、天然气等清洁能源车辆，预计每年新购置城市公交1000台、城乡公交500台、出租汽车500台，具体投资估算见下表。

表12 清洁能源公交车辆年度淘汰、增加、新购计划汇总表

	时间
	淘汰车辆数（辆）
	增加车辆数（辆）
	新购车辆数（辆）
	投资（万元）

	2013年
	308
	692
	1000
	120000

	2014年
	417
	583
	1000
	125000

	2015年
	303
	697
	1000
	130000

	2016年
	261
	739
	1000
	135000

	2017年
	305
	695
	1000
	140000

	合计
	1594
	3406
	5000
	650000


表13 清洁能源城乡公交及出租汽车车辆年度新购计划汇总表
	时间
	城乡公交新购车辆数（辆）
	投资（万元）
	出租汽车新购车辆数（辆）
	投资（万元）

	2013年
	500
	60000
	500
	13000

	2014年
	500
	62500
	500
	14000

	2015年
	500
	65000
	500
	15000

	2016年
	500
	67500
	500
	16000

	2017年
	500
	70000
	500
	17000

	合计
	2500
	325000
	2500
	75000


2013-2017年所有城市公交、城乡公交及出租车车辆共计投资650000+325000+75000=105亿元。
新购置的清洁能源车辆按照11.5米(现有数量最多车型)计算,1辆车按年运营6.5万公里计算,1500辆车运营一年可消耗天然气38142000方,若采用同车型柴油车,1500台车运营一年可消耗柴油37020750升,折合31480.23吨，计算情况如下：

	车型
	车辆数
	气耗
（方/100Km）
	年运营公里（Km）
	年消耗量
（方）
	同车型
柴油车油耗（L/100Km）
	年消耗量（L）

	ZK6120CHEVG1
	1500
	39.12
	65000
	38142000
	37.97
	37020750


天然气排放二氧化碳量计算：38142000方天然气排放二氧化碳排放量38142000×1.964=74910888Kg=74910.9吨。
柴油排放二氧化碳量计算：37020750柴油排放二氧化碳37020750*2.63=97364572.5Kg=97364.6吨。
1500辆清洁能源公交车运营运营一年可减少二氧化碳排放22453.7吨，五年共计7500辆清洁能源车辆一年可减少二氧化碳排放112268.5吨。
附件8 快速路网项目建设时间、线路、投资预算表

表14 快速路网项目建设时间、线路、投资预算表

	序号
	道路名称
	红线宽度（m）
	长度（m）
	概算投资（万元）
	项目单位
	建设年限
	进展情况
	所在区域
	备注

	1
	三环快速通道项目
	60-100
	全长44公里。北三环(南阳路—中州大道)、西三环(中原路—南三环)、南三环(嵩山路—京广铁路)、中州大道(陇海铁路—南三环)等,均为双向6车道,设计车速不低于80公里/小时
	1100000.00 
	市建委、城建集团、地产集团、BT单位
	2011-2014
	2011年第一批城建投资计划下达10亿元，2012年第二批下达50亿元
	中原区、二七区、管城区、金水区、惠济区、郑东新区
	郑发改投资[2011]215号下达10亿元，郑发改投资[2012]365号下达50亿元。可研批复估算:中州大道12.8亿元，南三环16.2亿元，西三环24.3亿元，北三环37.8亿元。总投资费含征地拆迁费24亿元。根据市长办公会〔2012〕178号会议纪要，南三环—京广路立交桥至跨南水北调总干渠桥梁、中州大道（陇海铁路-京广铁路）项目由市财政和地产集团共同筹资。

	2
	城区道路跨南水北调总干渠桥梁工程
	30-100
	13座。
	143609.00 
	市建委、城建集团
	2012-2013
	郑发改设[2011]514号、755号、756号、789号、802号、831号、832号及[2012]42号、90号、104号-107号，郑发改城市[2012]602号
	荥阳市、高新区、中原区、二七区、管城区
	红松路、元通大道、白松路、雪松路、中州大道、长江西路、陇海西路、京广南路、紫荆山南路、碧云路、淮河路、凯旋路、站前大道

	3
	京广快速路（二期）工程
	60-70
	南段全长5037米,道路规划红线宽60-70米。北段全长4479.3米,道路规划红线宽60米。
	348969.00 
	市建委、城建集团、BT单位
	2013-2014
	南段、北段可研报告经过专家评审，北段可研发改委已批复，南段可研拟批复。
	惠济区、二七区、管城区
	包括京广快速路（渠南路-绕城高速）工程和京广快速路（北三环—连霍高速）工程

	4
	中心城区3条道路下穿中州大道隧道工程
	35-56
	红专路、纬四路和沈庄北路-商鼎路下穿中州大道，规划隧道宽16米。
	219166.00 
	市建委、城建集团
	2012-2014
	2012年第一批城建投资计划下达500万元
	金水区、郑东新区
	纬四路、红专路、沈庄北路-商鼎路等3条道路下穿中州大道隧道及其配套工程

	5
	西三环北延工程
	60-80
	全长5842米(不含新龙路-连霍高速北段1163米)
	33085.00 
	市建委
	2013-2014
	郑发改城市[2012]419号。
	高新区、惠济区
	　

	6
	陇海路高架快速通道工程
	50-70
	22.8公里，全程高架，规划红线宽50—70米，道路双向6车道，高架桥双向6车道。
	800000.00 
	市建委、城建集团、地产集团
	2009-2014
	郑政函[2008]77号批复交通规划,市长办公会议纪，[2008]103号规划优化,郑发改城市[2008]

587号可研评审上报市政府
	中原区、二七区、金水区、管城区、郑东新区
	含陇海路西延（西三环—西四环）

	7
	紫荆山路南延工程（航海路—龙湖镇）
	50-100
	全长10836米，道路规划红线宽50-100米。
	140000.00 
	市建委
	2013-2014
	航海东路-长江路段管线规划正在编制，其余段建设方案已批复，施工图已完成。
	管城区
	　

	8
	金水路准快速化建设工程
	　
	建设经三路-城东路隧道（长约678米）、未来大道下穿隧道（长约424米）、东明路下穿隧道（长约795米）等
	150000.00 
	市建委
	2013-2014
	花园路、金水路下穿隧道道路、管线规划方案及规划批复已齐全，正在进行设计招标工作。
	金水区
	　

	9
	花园路-紫荆山路准快速化建设工程
	　
	东风路下穿隧道（长约678米）、农业路下穿隧道（长约678米）及黄河路-东西大街隧道工程（长约3280米）等
	142400.00 
	市建委
	2013-2014
	花园路、金水路下穿隧道道路、管线规划方案及规划批复已齐全，正在进行设计招标工作。
	金水区、管城区
	　

	10
	金水路西延工程
	50
	分Y字型南北两段,下穿铁路涵洞6处,道路红线50米
	44000.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	金水区、二七区
	2012年第一批城建投资计划已下达200万元

	11
	黄河路西延工程
	　
	全长585米，双向4车道
	16000.00 
	市建委
	2013-2015
	　
	中原区
	　

	12
	南三环东延（中州大道—107辅道）
	　
	全长约8km,全程高架，双向六车道。
	160000.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	经开区、管城区
	　

	13
	中州大道北延（连霍高速—北四环）工程
	　
	全长约4.8km,全程高架，双向八车道。
	100000.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	金水区、郑东新区
	　

	14
	京广快速通道跨铁路工程
	　
	立交桥
	15000.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	管城区
	　

	总计
	
	
	
	3412229.00
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表15 支线路网项目建设时间、线路、投资预算表

	序号
	道路名称
	红线宽度（m）
	长度（m）
	概算投资（万元）
	项目单位
	建设年限
	进展情况
	所在区域
	备注

	1
	沅江路(行云路-京广路)
	25-30
	1217
	1825.50 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	二七区　
	　

	2
	赣江路(大学路-京广路)
	30
	1200
	1800.00 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	二七区　
	　

	3
	清江路(工人路-嵩山路)
	30
	534
	801.00 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	二七区　
	　

	4
	碧云路( (航海路-新浦南街))
	30
	277
	415.50 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	二七区　
	　

	5
	石柱路（佛岗路-环翠路）
	50
	750
	1687.50 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	二七区
	　

	6
	电厂西路（黎明路-北三环）
	30
	836
	1254.00 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	中原区
	　

	7
	棉纺北路（桐柏路-伏牛路）
	30
	622
	933.00 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	中原区
	　

	8
	紫东路(中州大道-魏庄西街)
	   35~40
	1099
	2198.00 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	管城区
	　

	9
	未来南路(航海路-长江路)
	60
	933
	2799.00 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	管城区
	　

	10
	果园路(中州大道-魏庄西街)
	30
	1350
	2025.00 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	管城区
	　

	11
	凤台南路(仓北路-货栈街)
	30
	1009
	1513.50 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	管城区
	　

	12
	嵩山北路(环保北路-北三环)
	45
	2600
	5850.00 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	高新区　
	　

	13
	国基路（沙门路）(江山路-银河路)
	45
	1170.3
	2369.86 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	惠济区
	　

	14
	银通路(滨河路-开元路)
	30
	1076.7
	1453.55 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	惠济区
	　

	15
	长兴北路（大河路-新龙路）
	45
	4638
	9391.95 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	惠济区
	　

	16
	新苑路（东风渠滨河路-防汛路）
	35
	3558
	5603.85 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	惠济区
	　

	17
	宏达路（金杯路-江山路）
	30
	1051.89
	1420.05 
	市建委
	2012-2013
	建设方案已批复
	惠济区
	　

	18
	郑航北路(嵩山路-大学路)
	25-30
	1800
	2700.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区　
	　

	19
	棉纺东路(河医立交-嵩山路)
	30
	1427
	2140.50 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区　
	　

	20
	侯贾路（郑平路-大学路）
	60
	1400
	3780.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	21
	万泉路（红云路)(连云路-峨嵋路）
	30
	320
	432.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	22
	工人路（西三环-环翠路）
	40
	430
	774.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	23
	佛岗路（人和路-冯庄东路）
	45
	3200
	6480.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	24
	环翠路（建安路-大学南路）
	60
	3642.64
	9835.13 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	25
	人和路（南三环-环翠路）
	35
	850
	1338.75 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	26
	地泰路（南云路-渠南路）
	30
	1242
	1676.70 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	27
	长江西路（西三环-西四环）
	55
	2038
	5044.05 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	28
	寒山路（人和路-大学南路）
	30
	300
	405.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	29
	杏梁路（嵩山路-望桥路）
	35
	2100
	3307.50 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	30
	杏贾路（郑密路-嵩山南路）
	30
	1211.354
	1635.33 
	市建委
	2013-2014
	　
	二七区
	　

	31
	红专路(沙口路-丰乐路)
	30
	1600
	2400.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	32
	宋寨南街(天明路-丰庆路)
	30
	830
	1245.00 
	城管局
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	33
	金城大道(迎宾东路-新庄路)
	50
	1800
	4050.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	34
	杨金路(马林西路-107辅道)
	36
	2000
	3240.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	35
	洛阳路（宏明路-少林路)
	30
	2350.395
	3173.03 
	市建委
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	36
	龙门路（渠东路-花园路）
	30
	1650
	2227.50 
	市建委
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	37
	马头岗中街(景怡路-金宝路)
	30
	1420
	1917.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	38
	棉纺西路(秦岭路-建设路)
	40
	1630
	3260.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	39
	伏牛北路（棉纺北路-棉纺路）
	40
	445
	890.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	40
	西站路（嵩山路-西三环）
	60
	3561
	10683.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	41
	天山路（建设路-牛庄路）
	40
	515.75
	928.35 
	市建委
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	42
	孙庄北路(站前大道-民通路）
	30
	564
	761.40 
	市建委
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	43
	灵隐路(石化路-中州大道)
	35
	1309
	2290.75 
	市建委
	2013-2014
	　
	管城区
	　

	44
	刘南岗路(果园南路-南三环）
	30
	385
	519.75 
	市建委
	2013-2014
	　
	管城区
	　

	45
	紫辰路（中州大道-紫东路）
	60
	1540
	4158.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	管城区
	　

	46
	金岱路(中州大道-南三环）
	45
	2013
	4076.33 
	市建委
	2013-2014
	　
	管城区
	　

	47
	尚庄路（腾飞路-南三环）
	30
	1639
	2212.65 
	市建委
	2013-2014
	　
	管城区
	　

	48
	紫荆山南路(南三环-南四环）
	50-150
	2800
	12600.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	管城区
	　

	49
	东风路西延(西三环-沙口路)
	55
	2560
	7040.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	高新区　
	　

	50
	东风渠滨河路（开元路-英才街）
	30
	950.515
	1283.20 
	市建委
	2013-2014
	　
	惠济区
	　

	51
	田园路（金桥路-开元路）
	30
	840
	1134.00 
	市建委
	2013-2014
	　
	惠济区
	　

	52
	金河路（连霍高速-北四环)
	50
	4123
	9276.75 
	市建委
	2013-2014
	　
	惠济区
	　

	53
	坡阳路（江山路-天河路）
	45
	595.266
	1205.41 
	市建委
	2013-2014
	　
	惠济区
	　

	54
	双铺路(南阳路-天明路)
	30
	773
	1159.50 
	城管局
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	55
	凤凰东路(凤翔路-中州大道)
	30
	1643
	2464.50 
	城管局
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	56
	金明街(鑫苑路-北三环)
	30
	1321
	1981.50 
	城管局
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	57
	丰庆路(新柳路-连霍高速)
	45
	1718.138
	3479.23 
	城管局
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	58
	银河路（文化路-陈砦路）
	30
	400
	540.00 
	城管局
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	59
	翰林路（洛阳路-渠东路）
	30
	729.525
	984.86 
	城管局
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	60
	黄家庵路（北三环-水科路）
	30
	745
	1005.75 
	城管局
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	61
	黎明路(电厂路-西三环)
	30
	736
	1104.00 
	城管局
	2013-2014
	　
	高新区　
	　

	62
	新城路（天河路-文化路）
	30
	3000
	4050.00 
	城管局
	2013-2014
	　
	惠济区
	　

	63
	经开北环路（中州大道-七里河南路）
	35
	977
	1538.78 
	经开区
	2013-2014
	　
	经开区
	　

	64
	建云街(航海路-长江路)
	25-30
	1300
	1950.00 
	市建委
	2014-2015
	　
	二七区　
	　

	65
	南关西街(陇海路-航海路)
	35
	2331
	4079.25 
	市建委
	2014-2015
	　
	二七区　
	　

	66
	红专路(经七路-红专北街)
	30
	370
	555.00 
	市建委
	2014-2015
	　
	金水区
	　

	67
	桐柏南路(航海路-长江路)
	45
	1230
	2767.50 
	市建委
	2014-2015
	　
	中原区
	　

	68
	伏牛路(淮河路-航海路)
	35
	874
	1529.50 
	市建委
	2014-2015
	　
	中原区
	　

	69
	华山路(淮河路-宏河路)
	30
	658
	987.00 
	市建委
	2014-2015
	　
	中原区
	　

	70
	嵩山路(二环支路-建设路)
	60
	1065
	3195.00 
	市建委
	2014-2015
	　
	中原区
	　

	71
	长江路(紫荆山南路-中州大道)
	50
	2585
	6462.50 
	市建委
	2014-2015
	　
	管城区
	　

	72
	团结路（创新路-尚庄南路)
	30-35
	460
	724.50 
	市建委
	2014-2015
	　
	管城区
	　

	73
	豫兴路（河西路-中州大道）
	40
	1800
	3240.00 
	市建委
	2014-2015
	　
	管城区
	　

	74
	开元路（江山路-西四环）
	60
	1133
	3059.10 
	市建委
	2014-2015
	　
	惠济区
	　

	75
	共建街(福寿街-德化街)
	20
	386
	386.00 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	76
	南下街(西大街-大同路)
	25
	375
	468.75 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	77
	云台路(五彩路-自由路)
	15
	235
	176.25 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	78
	台富路(自由路-解放路)
	20
	126
	126.00 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	79
	裕元里(福寿街-兴盛路)
	20
	151
	151.00 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	80
	五彩路(铭功路-民主路)
	20
	240
	240.00 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	81
	郑航南路(嵩山路-淮南街)
	20
	772
	772.00 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	82
	祥云路(航海路-长江路)
	25
	1156
	1445.00 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	83
	石门路(长江路-丹青路)
	25
	374
	467.50 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	84
	三峡路(碧云路-峨嵋路)
	25
	700
	875.00 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	85
	开发路(长江路-环翠路)
	20
	2653
	2653.00 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	86
	丹青路(工人路-西三环)
	25
	540
	675.00 
	二七区　
	2013
	　
	二七区　
	　

	87
	寒山东路（连云路-碧云路）
	25
	494
	555.75 
	二七区
	2013
	　
	二七区
	　

	88
	南溪路（环翠路-郑航北路)
	25
	1950
	2193.75 
	二七区
	2013
	　
	二七区
	　

	89
	天河路（寒山路-佛岗东路)
	20
	442
	397.80 
	二七区
	2013
	　
	二七区
	　

	90
	连云路（南屏路-佛岗路）
	25
	448
	504.00 
	二七区
	2013
	　
	二七区
	　

	91
	南屏路（碧云路-连云路）
	25
	433
	487.13 
	二七区
	2013
	　
	二七区
	　

	92
	梁庄路(干渠南路-杏贾路）
	25
	888
	999.00 
	二七区
	2013
	　
	二七区
	　

	93
	丹枫路（开发路-连云路）
	25
	828
	931.50 
	二七区
	2013
	　
	二七区
	　

	94
	城北路(工一街-紫荆山路)
	20
	295
	295.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	95
	城北路(紫荆山路-东明路)
	25
	1664
	2080.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	96
	纬二路(东明路-未来大道)
	25
	520
	650.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	97
	纬四路(经三路-东明路)
	25
	696
	870.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	98
	纬四路(未来大道-中州大道)
	25
	700
	875.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	99
	东里路(紫荆山路-城东路)
	25
	864
	1080.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	100
	黑庄路(未来大道-中州大道)
	25
	1340
	1675.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	101
	政四街(经四路-东明路)
	20
	694
	694.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	102
	顺河路(城东路-未来大道)
	25
	1150
	1437.50 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	103
	东明路(农业路-丰产路)
	25
	310
	387.50 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	104
	政七街(农业路-农科路)
	25
	654
	817.50 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	105
	政六街(丰产路--农业路)
	20
	293
	293.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	106
	普庆南路(北三环-博颂路)
	25
	434
	542.50 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	107
	燕西路(燕南路-商城路)
	20
	888
	888.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	108
	勤工路(农业路-俭学街)
	20
	340
	340.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	109
	海滩街(黄河路-海滩南街)
	20
	490
	490.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	110
	通惠街(青年路-中州大道)
	25
	1490
	1862.50 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	111
	凤台北路(金水路-商城路)
	25
	1130
	1412.50 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	112
	明鸿路（原枣庄路）(东明路-经三路)
	25
	693
	866.25 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	113
	天府路(晨旭路-鑫苑路)
	20
	575
	575.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	114
	朝阳路(金明街-经三路)
	25
	368
	460.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	115
	同乐路(丰乐路-健康路)
	20
	785
	785.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	116
	常寨路(经一路-中州大道)
	15
	926
	694.50 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	117
	弘润路(天明路-丰庆路)
	20
	837
	837.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	118
	沈庄路(（未来路-商贸路）)
	20-25
	1671
	2088.75 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	119
	园田路（新柳路-新龙路）
	25
	600
	675.00 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	120
	新村路（索凌路-文化路）
	25
	1771
	1992.38 
	金水区
	2013-2014
	　
	金水区
	　

	121
	文化宫路(淮河路-沁河路)
	20
	658
	658.00 
	中原区
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	122
	西流湖路(秦岭路-西三环）
	25
	731
	913.75 
	中原区
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	123
	乐山路（郑上路-樊楼路）
	20
	422
	379.80 
	中原区
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	124
	井冈山路（民乐路）（郑上路-樊楼路）
	20
	422
	379.80 
	中原区
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	125
	牛庄路（天山路-秦岭路）
	25
	542.8
	610.65 
	中原区
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	126
	煤机路（工农路-牛庄路）
	25
	653.01
	734.64 
	中原区
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	127
	锦绣路(站前大道-爱民路）
	25
	564
	634.50 
	中原区
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	128
	民政路（昌达路-郑上路）
	20
	1045
	940.50 
	中原区
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	129
	云梦路（支十二路）（昌达路-郑上路）
	20
	1006
	905.40 
	中原区
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	130
	长城西路(杏湾路-环翠路)
	20
	533.2
	479.88 
	中原区
	2013-2014
	　
	中原区
	　

	131
	兴隆铺路(丰乐路-银河南路)
	25
	375
	468.75 
	惠济区
	2013
	　
	惠济区
	　

	132
	金环路（金岱路-南三环）
	20
	604
	604.00 
	管城区
	2013
	　
	管城区
	　

	133
	五里堡西街（金城街-航海路）
	15-20
	594
	594.00 
	管城区
	2013
	　
	管城区
	　

	134
	紫荆路（帆布厂南街-五里堡西街） 
	20
	400
	400.00 
	管城区
	2013
	　
	管城区
	　

	135
	五里堡北街（五里堡西街-紫荆山路）
	20
	233
	233.00 
	管城区
	2013
	　
	管城区
	　

	136
	帆布厂南路（紫荆山路-航海路）
	20
	390
	390.00 
	管城区
	2013
	　
	管城区
	　

	137
	岗南路(刘南岗路-岗东路）
	20
	358
	322.20 
	管城区
	2013
	　
	管城区
	　

	138
	尚庄南路（岗东路-腾飞路）
	20
	571
	513.90 
	管城区
	2013
	　
	管城区
	　

	139
	创新路(七里河路-团结路）
	20
	445
	400.50 
	管城区
	2013
	　
	管城区
	　

	140
	惠民路（银通路-花园路）
	20
	560
	504.00 
	惠济区
	2013
	　
	惠济区
	　

	141
	天元路（滨河路-文化路）
	25
	10000
	11250.00 
	惠济区
	2013
	　
	惠济区
	　

	142
	木马东街（开元路-天元路）
	25
	300
	337.50 
	惠济区
	2013
	　
	惠济区
	　

	143
	金光路(延陵街-南下街)
	20
	126
	126.00 
	二七区　
	2014
	　
	二七区　
	　

	144
	卫民路(长江路-航海路)
	20
	1179
	1179.00 
	二七区　
	2014
	　
	二七区　
	　

	145
	永安街(京广路-新浦西街)
	25
	408
	510.00 
	二七区　
	2014
	　
	二七区　
	　

	146
	汉江路(大学路-行云路)
	25
	420
	525.00 
	二七区　
	2014
	　
	二七区　
	　

	147
	合作路-建新街(棉纺路-沿河路)
	20
	1338
	1338.00 
	二七区　
	2014
	　
	二七区　
	　

	148
	新甫西街(潘张街-永安街)
	20
	631
	631.00 
	二七区　
	2014
	　
	二七区　
	　

	149
	幸福路(大学路-交通路)
	25
	279
	348.75 
	二七区　
	2014
	　
	二七区　
	　

	150
	二道街(沿河路-铭功路)
	20
	881
	881.00 
	二七区　
	2014
	　
	二七区　
	　

	151
	纬四路(东明路-未来路)
	25
	603
	753.75 
	金水区
	2014
	　
	金水区
	　

	152
	东里路(城东路-东明路)
	25
	803
	1003.75 
	金水区
	2014
	　
	金水区
	　

	153
	经二路(红专路-红旗路)
	20
	340
	340.00 
	金水区
	2014
	　
	金水区
	　

	154
	凤台西街(凤凰路-仓北路)
	25
	380
	475.00 
	金水区
	2014
	　
	金水区
	　

	155
	凤凰南街(凤凰东路-仓北路)
	20
	500
	500.00 
	金水区
	2014
	　
	金水区
	　

	156
	丰乐路(优胜北路-优胜南路)
	20
	264
	264.00 
	金水区
	2014
	　
	金水区
	　

	157
	柳林东路（花园路-中州大道)
	20
	1200
	1080.00 
	金水区
	2014
	　
	金水区
	　

	158
	董寨路(冉屯路-五龙口南路)
	20
	848
	848.00 
	中原区
	2014
	　
	中原区
	　

	159
	嵩岳路(神驰路-棉纺北路)
	25
	350
	437.50 
	中原区
	2014
	　
	中原区
	　

	160
	神驰路（嵩岳路-伏牛路）
	20
	430
	430.00 
	中原区
	2014
	　
	中原区
	　

	161
	站前街(郑汴路-商城路)
	20
	480
	480.00 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	162
	香草路(银莺路-鸿基路)
	25
	727.8
	909.75 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	163
	德风街(未来大道-灵隐路)
	20
	701.4
	701.40 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	164
	城北路(城东路-未来大道)
	25
	1150
	1437.50 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	165
	杨庄街(东明路-城东路)
	20
	825
	825.00 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	166
	南下街(大同路-陇海路)
	25
	880
	1100.00 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	167
	北下街(人民路-西大街)
	25
	330
	412.50 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	168
	塔湾路(顺河路-城北路)
	20
	463
	463.00 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	169
	通惠街(货站街-中州大道)
	25
	1000
	1250.00 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	170
	霞飞路(霞飞南路-宇通路）
	25
	796
	895.50 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	171
	霞飞南路(中州大道-霞飞路）
	25
	266
	299.25 
	管城区
	2014
	　
	管城区
	　

	172
	鸿运路（黎明路-电厂西路)
	25
	3600
	4050.00 
	高新区
	2014
	　
	高新区
	　

	173
	桂园路（滨河路-龙源街）
	25
	354.153
	398.42 
	惠济区
	2014
	　
	惠济区
	　

	174
	龙源北街(桂圆南街-桂园路）
	25
	376.053
	423.06 
	惠济区
	2014
	　
	惠济区
	　

	175
	贾河路（江山路-天河路）
	25
	352
	396.00 
	惠济区
	2014
	　
	惠济区
	　

	总计
	
	
	
	298854.99
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